



COMPETENCIAS EN PM
con apoyo de la IA

Los project managers (PMs) son la pieza clave para el ÉXITO de los proyectos.

El programa ALEX los transforma en esa piedra angular que toda organización necesita: VERDADEROS LÍDERES.

Programa alineado a los más recientes estándares internacionales del PMI® (Ed. 7), de organismos que certifican en métodos ágiles y al uso de la inteligencia artificial (IA) CHAT GPT.

Duración: 48 Hrs/PDUs



BENEFICIOS

AHORROS MÁS VALIOSOS. Con una efectiva gestión de proyectos, la organización ahorrará dinero, pero más importante, ahorrará tiempo, que hoy en día es el recurso más valioso de las empresas.

IMPULSO A LA ESTRATEGIA. Toda estrategia en una organización se materializa a través de proyectos y, con ello, se logran los objetivos y metas del año.

MENOS ESTRÉS - MÁS COLABORACIÓN. Una gestión de proyectos efectiva logra que todos los involucrados colaboren y cumplan con sus tareas, lo que produce gran satisfacción y bienestar.

ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE TALENTO. A todas las personas les gusta pertenecer a una organización exitosa, triunfadora... y, para ello, un ingrediente indispensable es tener muchos proyectos exitosos.

Requisito taller ALBA (16 horas)

Entendimiento práctico de los procesos de gestión de proyectos, predictivos (PMI®), ágiles o híbridos, con referencias a la inteligencia artificial Chat GPT 3.5 (gratis).

- > Principios universales de la gestión profesional de proyectos
- > Reconocer las etapas naturales de un proyecto desde los distintos métodos (cascada, ágil e híbrido).
- > Comprensión práctica y con apoyo del Chat GPT de los procesos de:
 - a) Inicio.
 - b) Planeación.
 - c) Ejecución.
 - d) Monitoreo y Control.
 - e) Cierre.
- > Analizar un caso de fracaso en video y generar lecciones aprendidas.

SESIÓN 1 - Habilidades suaves (16 horas)

Las competencias del Project Manager y verdadero líder

- > Conocer los aspectos de personalidad mediante la herramienta NeuroColors®.
- > Liderazgo auténtico, situacional, de servicio y transformacional.
- > Comunicación escrita clara y efectiva, con apoyo de Chat GPT.
- > Desarrollo de equipos de alto desempeño y enfoque en resultados.
- > Solución oportuna de problemas y toma de decisiones, apoyado en Chat GPT.
- > Productividad ágil y gestión del tiempo con apoyo de la herramienta TaskMate (gratis).
- > Negociación e influencia en la organización.
- > Solución eficaz de conflictos.
- > Diseño y ejecución de presentaciones de alto impacto con apoyo de Chat GPT.
- > Identificar mis fortalezas y áreas de oportunidad en mis habilidades.
- > Realizar un plan personal de acción.

SESIÓN 2 - Práctica integral (16 horas)

Planeación y ejecución de un proyecto real con enfoque híbrido, practicando el uso del Chat GPT

- > Iniciar correctamente el proyecto:
 - a) Entender la necesidad del cliente, el entorno y las circunstancias.
 - b) Determinar el mejor enfoque de gestión.
 - c) Identificar las plantillas a utilizar.
 - d) Generar el carácter o épica (según se determine)
 - e) Generar el plan para gestionar a los interesados.
- > Planear, ejecutar, monitorear y controlar el proyecto en modalidad híbrida.
- > Realizar el cierre del proyecto y generar lecciones aprendidas.

Integración y cierre

- > Recapitular todo lo aprendido en el taller con un ejercicio de rescate de proyecto.
- > Realizar la evaluación y presentación de cierre del proyecto.
- > Generar lecciones aprendidas personales y del equipo.
- > Evaluar a los integrantes de mi equipo sobre su desempeño en los proyectos.
- > Recibir una evaluación de mis compañeros de equipo sobre mi desempeño.
- > Realizar una actividad de integración y cierre.

El taller incluye:

- > Archivo PDF con los contenidos del taller.
- > Formularios, plantillas y ejemplos de:
 - Gestión de Interesados.
 - Gestión de requerimientos.
 - Enunciado del alcance del proyecto (PSS).
 - Plan para la Dirección del Proyecto.
 - Reporte de avance individual.
 - Reporte de avance del proyecto.
 - Plan y control de costos.
 - Plan de monitoreo y control.
 - Auditoría de procesos.
 - Requerimiento de control de cambios.
 - Aprobación de entregables.
 - Junta de cierre.
 - Carta conclusión del proyecto.
 - Reporte de lecciones aprendidas.
 - Minuta para juntas.
 - Plan de Monitoreo Y Control.
- > Test de NeuroColors®, para identificación de personalidad y estilo de conducta.
- > Acceso a la herramienta TaskMate.
- > Al terminar el curso con por los menos 80% de asistencia a las sesiones el participante recibe su diploma.

Project Management Professional®, PMI®, PMP®, CAPM® y PMBOK® son marcas registradas de Project Management Institute, Inc.